ORDEM DE INÍCIO DE OBRA

Instrumento Contratual nº. 032/2018
Executor: CONCRETO E PRE MOLDADOS PALMEIRA LTDA
Valor: R$ 1.797.252,76
Endereço da obra: LINHA INVERNO, SINIMBU-R S

Obra/Objeto: Reconstrução de 01 ponte em localidade do interior do Município de Sinimbu, conforme especificações do projeto básico, atingia pelo evento: Enxurrada COBRADE-12:200, ocorrido em 30/05/2017, com reconhecimento de situação de emergência por meio de publicação da portaria n°75 de 12 de junho de 2017, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Prazo de Execução: 240 dias
Data de início: 07/01/2019
Data de término: 04/09/2019

DESCRIÇÃO DA ORDEM DE INÍCIO: Os serviços apresentam possibilidade de serem executados no prazo de 240 dias, conforme previsto em contrato, o qual já se encontra firmado juntamente com as demais documentações pertinentes. A Contratada se compromete a entregar os projetos executivos de engenharia até a data de início da obra descrita acima.

Sinimbu, 27 de novembro de 2018.

Antonio Ivan Vieira Tasso
Concreto e Pre Moldado Palmeira
Contratada

Sandra Marisa Roesch Backes
Prefeita Municipal
Contratante

Tiago Thomé
Assessor da Secretaria de Finanças e Planejamento
Fiscal do Contrato

Julia Luiza Kroth Kunz
Eng. Civil – CREA 161.282
Fiscal do Contrato