RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Instrumento Contratual n.º 032/2018

Tipo de Execução: Indireta

Executor: **Concreto e Pré Moldados Palmeira LTDA**

Valor de contrato inicial: R$ 1.797.252,76

Valor executado e pago: R$ 1.736.725,28

Município: Sinimbu

Endereço da obra: Linha Inverno, Interior, Sinimbu/RS.

Obra: Reconstrução de 01 ponte em localidade do interior do Município de Sinimbu, conforme especificações técnicas do projeto básico, atingida pelo evento: enxurrada-COBRADE-12.200, ocorrido em 30/05/2017, com reconhecimento de situação de emergência por meio da publicação da portaria nº 75 de 12 de junho de 2017, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Prazo de Execução: 527 dias

Data de início: 07/01/2019 Data de término: 17/06/2020.

DESCRIÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços apresentam-se concluídos em sua plenitude e que o contrato entre ambas as partes já se encontra firmado e em andamento juntamente com as demais documentações pertinentes, recebo provisoriamente as obras de engenharia descritas em contrato.

Sinimbu-RS, 24 de junho de 2020.

Concreto e Pré Moldados Palmeira Ltda
Contratada

Rafaela Marchi Agostini
Eng. Civil – CREA RS208897

Concreto e Pré Moldados Palmeira Ltda
Engenheiro Responsável

Município de Sinimbu-RS
Sandra Marisa Roesch Backes
Prefeita Municipal