RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Instrumento Contratual n.º 033/2018

Tipo de Execução: Indireta

Executor: Artebase Construtora LTDA

Valor de contrato inicial: R$ 789.212,93

Valor executado e pago: R$ 755.623,97

Município: Sinimbu

Endereço da obra: Linha Alto Rio Pequeno I, Interior, Sinimbu/RS.

Obra: Reconstrução de 01 ponte em localidade do interior do Município de Sinimbu, conforme especificações técnicas do projeto básico, atingida pelo evento: enxurrada-COBRADE-12.200, ocorrido em 30/05/2017, com reconhecimento de situação de emergência por meio da publicação da portaria nº 75 de 12 de junho de 2017, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Prazo de Execução: 416 dias

Data de início: 18/06/2019 Data de término: 07/08/2020.

DESCRIÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços apresentam-se concluídos em sua plenitude e que o contrato entre ambas as partes já se encontra firmado e em andamento juntamente com as demais documentações pertinentes, recebo provisoriamente as obras de engenharia descritas em contrato.

Sinimbu-RS, 07 de agosto de 2020.

Artebase Construtora LTDA
Contratada

Rafaela Marchi Agostini
Eng. Civil – CREA RS208897

Artebase Construtora LTDA
Engenheiro Responsável

Município de Sinimbu-RS
Sandra Marisa Roesch Backes
Prefeita Municipal