RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Instrumento Contratual n.º 035/2018

Tipo de Execução: Indireta

Executor: **ZANCO CONSTRUTORA LTDA**

Valor de contrato inicial: R$ 570.192,05

Valor executado e pago: R$ 550.475,24

Município: Sinimbu

Endereço da obra: Ponte da Linha Pintado, interior, Sinimbu/RS.

Obra: **Construção da Ponte em concreto armado da Linha Pintado.**

Prazo de Execução: 90 dias

Data de início: 17/05/2018 Data de término: 02/12/2019.

DESCRIÇÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços apresentam-se concluídos em sua plenitude e que o contrato entre ambas as partes já se encontra firmado e em andamento juntamente com as demais documentações pertinentes, recebo provisoriamente as obras de engenharia descritas em contrato.

Sinimbu-RS, 09 de janeiro de 2020.

Fabiane Zanco Bortolanza

Zanco Construtora Ltda
Contratada

Giovane Dolejal Zanetti
Eng. Civil – CREA RS101973

Zanco Construtora Ltda
Engenheiro Responsável

Município de Sinimbu-RS
Sandra Marisa Roesch Backes
Prefeita Municipal