CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
0				

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%	61.668,80	61.668,80	113.998,21	175.667,01	73.682,79	249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			24,73	24,73	45,72	70,45	29,55	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	61.668,80	61.668,80	113.998,21	175.667,01	73.682,79	249.349,80	-	249.349,80

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
0	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%		249.349,80		249.349,80		249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sinimbu, 17 de Julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
0	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%		249.349,80		249.349,80		249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80

A COM MENOS DE 6 MESES

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
0	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 13		Parcela 14		Parcela 15		Parcela 16	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%		249.349,80		249.349,80		249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
0	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 17		Parcela 18		Parcela 19		Parcela 20	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%		249.349,80		249.349,80		249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
0	**PREFEITURA MUNICIPAL**	**SINIMBU/RS**	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA POR BLOQUETE**

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Mês cronog	Fim vigência (data)	Mês cronog
0	**0/1/00**	**0**	**0/1/00**	**0**

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 21		Parcela 22		Parcela 23		Parcela 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Rua Cooperhab	249.349,80	100,00%		249.349,80		249.349,80		249.349,80		249.349,80
2	0	-	0,00%		-		-		-		-
3	0	-	0,00%		-		-		-		-
4	0	-	0,00%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	249.349,80	100,00%	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80	-	249.349,80

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sinimbu, 17 julho de 2019
Local/Data

Sandra Marisa R. Backes- Sinimbu/RS
Nome do Prefeito e da Cidade/UF