Sinimbu, 05 de janeiro de 2021.

MEM-SMFP–ENG 001/2021
De: Setor de Engenharia
Para: Gabinete da Prefeita
Assunto: Encerramento do Contrato n.º 084/2019

Prezado,

Tendo em vista o encerramento da vigência do Contrato n.º 084/2019, em 31/12/2020, referente à obra de pavimentação da Rua Cooperhab, 2ª fase, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato, a empresa executora Construsim Materiais de Construção Eireli Me, não se manifestou quanto ao interesse de aditivar mais prazo para findar a execução da obra, ocasionando abandono de obra.

Sendo o que temos a informar, aguardamos parecer dos fatos para podermos proceder.

Rafaela Marchi Agostini
Eng. Município CREA RS208897

Recebido em:_____/_____/_____

_____