## QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 033/2018

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 033/2018 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SINIMBU E A EMPRESA ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.**

Por este instrumento de aditivo ao contrato de obra pública que fazem entre o **MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 94.577.632/0001-66, com sede na Avenida General Flores da Cunha, nº 449, representado pela Prefeita Municipal, Sra. **SANDRA MARISA ROESCH BACKES**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada na RST 471, KM 39, neste Município, CPF nº 618.975.150-49, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.**, situada a Rodovia RS 569, KM 4, salas 2, 3 e 5, interior, na cidade de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 06.283.997/0001-10, representada por seu representante legal, Sr. WILLIAN ORTIZ LEDUR, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o QUARTO TERMO ADITIVO de obra pública, vinculado ao edital de licitação modalidade concorrência nº 004/2018 e à proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de 15/05/2018, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA INÍCIO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

**2.1.1** O prazo de execução fica prorrogado, conforme prazos abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Un. | **Ponte Alto Rio Pequeno 01** - Lat.-29°24'43"-S Log.-52°28'33"-O, **prazo execução até 26/10/2020 a contar de 23/04/2020**. Distância aproximada de 20,3 km da sede do Município. |

**2.2** O prazo de vigência deste contrato fica prorrogado até 26/10/2020, contados da data da publicação da Portaria nº 825, de 03 de abril de 2020 do Ministério do Desenvolvimento regional, contemplando o prazo para a entrega definitiva da obra, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial do Município.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais e jurídicos, ficando inalteradas as demais disposições do contrato acima mencionado.

Sinimbu, 13 de abril de 2020.

**MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS**
SANDRA MARISA ROESCH BACKES
Contratante

**ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA**
WILLIAN ORTIZ LEDUR
Contratada

RAFAELA MARCHI AGOSTINI
Fiscal do contrato

GIOVANE DOLEJAL ZANETTI
Fiscal do contrato

TESTEMUNHAS:

Nome: Adilson Hirsch
CPF nº 695.801.540-15

Nome: VICTOR MAUS
CPF nº 007.188.020-38

Este termo aditivo foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ____/____/____

Assessor (a) Jurídico (a)