PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU / RS

Obra: Quadra Poliesportiva em Linha Branca
Data de preço base: Maio/2021, com desoneração
BDI: 26,74%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.098,98	0,52%	100%		
				R$ 1.098,98		
2	SUPERESTRUTURA - VIGA DE COROAMENTO	19.335,27	9,20%	100%		
				R$ 19.335,27		
2	CONCRETO ARMADO PARA PISO	54.626,74	26,00%	100%		
				R$ 54.626,74		
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	62.404,70	29,70%		100%	
					R$ 62.404,70	
4	ESQUADRIAS	40.560,71	19,30%		100%	
					R$ 40.560,71	
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.704,25	1,76%			100%
						R$ 3.704,25
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.411,58	13,52%			100%
						R$ 28.411,58
	Valor total do Orçamento:	**210.142,23**	**100%**	**R$ 75.060,99**	**R$ 102.965,42**	**R$ 32.115,83**
	Valores acumulados:			**R$ 75.060,99**	**R$ 178.026,40**	**R$ 210.142,23**
	Percentual executado no período:			**35,72%**	**49,00%**	**15,28%**
	Percentual acumulado:			**35,72%**	**84,72%**	**100,00%**

Sinimbu, 09 de setembro de 2021.

Giovane Dolejal Zanetti
Engenheiro Civil CREA 101973

8