29:53

Acesso à Informação

Usuário: RAFAELA MARCHI AGOSTINI
CPF: 025.056.090-98

Sair do Sistema
02/08/2022 13:45 - v.3.9.4-b5620449

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução | Inf. Gerenciais |
| Cadastros | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas | Administração | TCE |
| Verificação de Regularidade | | | | |

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

: Convênio 910672/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.577.632/0001-66 - MUNICIPIO DE SINIMBU

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

### Visão das Frentes de Obra por Evento

| Nº do Evento | Título do Evento | | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS INICIAIS E PAVIMENTAÇÃO 01 | 1 |
| | | | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PAVIMENTAÇÃO 02 | 2 |
| | | | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PAVIMENTAÇÃO 03 | 3 |
| | | | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PAVIMENTAÇÃO 04 E SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 4 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | - | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS INICIAIS E PAVIMENTAÇÃO 01 | 1 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | - | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS INICIAIS E PAVIMENTAÇÃO 01 | 1 |
| | | | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PAVIMENTAÇÃO 02 | 2 |
| | | | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PAVIMENTAÇÃO 03 | 3 |
| | | | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PAVIMENTAÇÃO 04 E SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 4 |
| 4 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | - | 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PAVIMENTAÇÃO 04 E SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 4 |

### Cronograma Físico-Financeiro

| Nº do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,69% | R$ 78.118,82 | 25,69% | R$ 78.118,82 |
| 2 | 24,74% | R$ 75.209,52 | 50,43% | R$ 153.328,34 |
| 3 | 24,74% | R$ 75.209,52 | 75,17% | R$ 228.537,86 |
| 4 | 24,83% | R$ 75.492,12 | 100,00% | R$ 304.029,98 |