ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

Modalidade: Desonerada | SINAPI - setembro/2022 | BDI: 28,20%

Obra: Pavilhão industrial
Local: Rua Augusto Hennig | Bairro: Centro | Cidade: Sinimbu/RS
Área: 2.700,00 m²

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM
1.	Administração Local	R$ 19.330,30	0,48%	4.832,58	4.832,58	4.832,58	9.665,15	4.832,58	14.497,73	4.832,58	19.330,30
2.	Serviços Iniciais	R$ 79.302,23	1,96%	39.651,11	39.651,11	39.651,11	79.302,23		79.302,23		79.302,23
3.	Movimento de Terras	R$ 70.231,81	1,74%	70.231,81	70.231,81		70.231,81		70.231,81		70.231,81
4	Fundações		0,00%		-		-		-		-
4.1	Estacas	R$ 484.920,00	12,00%	484.920,00	484.920,00		484.920,00		484.920,00		484.920,00
4.2	Viga Baldrame	R$ 113.655,99	2,81%	113.655,99	113.655,99		113.655,99		113.655,99		113.655,99
5.	Estrutura		0,00%		-		-		-		-
5.1	Pilares	R$ 386.792,65	9,58%	154.717,06	154.717,06	232.075,59	386.792,65		386.792,65		386.792,65
5.2	Viga Cinta	R$ 72.517,22	1,80%		-	72.517,22	72.517,22		72.517,22		72.517,22
5.3	Laje	R$ 36.806,93	0,91%		-		-	36.806,93	36.806,93		36.806,93
6	Alvenaria	R$ 153.300,21	3,79%		-		-	153.300,21	153.300,21		153.300,21
7	Cobertura	R$ 1.131.406,53	28,01%		-		-	1.131.406,53	1.131.406,53		1.131.406,53
8	Esquadrias	R$ 132.381,17	3,28%		-		-		-	132.381,17	132.381,17
9	Impermeabilização	R$ 7.322,99	0,18%	7.322,99	7.322,99		7.322,99		7.322,99		7.322,99
10	Revestimentos	R$ 245.873,64	6,09%		-		-	122.936,82	122.936,82	122.936,82	245.873,64
11	Pavimentação	R$ 627.392,48	15,53%		-		-	313.696,24	313.696,24	313.696,24	627.392,48
12	Pintura	R$ 69.299,34	1,72%		-		-		-	69.299,34	69.299,34
13	Instalação Elétrica	R$ 100.888,33	2,50%		-		-	100.888,33	100.888,33		100.888,33
14	Instalação Hidrossanitária		0,00%		-		-		-		-
14.1	Rede de Água	R$ 8.919,76	0,22%		-		-	8.919,76	8.919,76		8.919,76
14.2	Rede de Esgoto	R$ 48.642,26	1,20%		-		-	24.321,13	24.321,13	24.321,13	48.642,26
14.3	Rede Pluvial	R$ 19.402,30	0,48%		-		-	19.402,30	19.402,30		19.402,30
15	Louças	R$ 13.987,76	0,35%		-		-		-	13.987,76	13.987,76
16	PPCI	R$ 215.430,35	5,33%		-		-		-	215.430,35	215.430,35
17	Serviços Finais	R$ 1.764,54	0,04%		-		-		-	1.764,54	1.764,54
Total (%):				21,67%	21,67%	8,64%	30,31%	47,44%	77,75%	22,25%	100,00%
Total (R$):		4.039.568,78	100,00%	875.331,53	875.331,53	349.076,50	1.224.408,03	1.916.510,83	3.140.918,86	898.649,93	4.039.568,78

Sinimbu/RS — Local
16 de março de 2023 — Data
Sandra M. Roesch Backes — Representante Tomador/Agente Promotor