MEM 036/ENG/2024 Sinimbu, 11 de abril de 2024.

Ao
Setor de Compras

Assunto: **Solicitação de aditivo de prorrogação de prazo**

O setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Sinimbu, motivado pelo pedido da Prefeita Municipal em aditivar um maior trecho de pavimentação bem como o período que se faz necessário para a conclusão das obras do trecho inicialmente licitado, sempre remetendo a Pavimentação do trecho II da Linha São João, tudo conforme concorrência n° 062/2022, vem solicitar o0 aditivo de prazo para o certame em tela sendo que a solicitação requerida é de 60 dias adicionais para que tenhamos todas as demandas iniciais e a solicitação de aditivo de serviços contemplada e executada adequadamente.

Assim, ratificamos que solicita-se a prorrogação de 30 dias para o contrato já descrito.

Atenciosamente,

Giovane Dolejal Zanetti
Eng. Civil CREA 101973
Fiscal do Contrato