Santa Cruz do Sul, 13 de junho de 2024

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO 128/2022

Objeto: pavimentação por bloquetes na Linha São João – Trecho II, no município de Sinimbú/ RS.
Contratada: Construtora Casa Nova Ltda
Contratante: Município de Santa Cruz do Sul
A/C: Engenheiro Giovani Zanetti

1. JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste solicitar aditivo de prazo ao Contrato 128/2022, conforme justificativas abaixo:

- enchente ocorrida na primeira semana de maio, causando danos parciais aos meios fios, impedindo os serviços de execução da pintura dos mesmos por parte da Contratada

2. PRAZO SOLICITADO

2,00 (dois) meses.

Nestes Termos
Peço Deferimento

CONSTRUTOR
A CASA NOVA
LTDA:051903
06000171

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA:05190306000171
Dados: 2024.06.14 13:18:17 -03'00'