SIGMA SUL
CONSTRUTORA

Encantado/RS, 23 de Dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
A/C SRA. SANDRA MARISA ROESCH BACKES – PREFEITA MUNICIPAL

REF: Contrato de Execução de Obra nº 122/2023

A CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA, na qualidade de empresa contratada para a Construção do Prédio da base descentralizada do SAMU, na avenida Gal. Flores da Cunha, Sinimbu - RS, através de seu Responsável Técnico infra assinado vem solicitar a prorrogação do prazo do contrato da referida obra em mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo contratual em 25/12/2024.

Seguimos aguardando a solução da pendência em relação ao deslocamento do ramal de ligação energia elétrica que está em frente à obra, impossibilitando a conclusão de alguns serviços, por estar energizado e oferecer risco. Este serviço depende exclusivamente da Concessionária de energia elétrica, que até o momento não passou previsão de prazo para a realização.

Ante o exposto, a empresa compromete-se em realizar todos os esforços no sentido de executar os serviços dentro do novo prazo, mantendo a qualidade requerida.

Atenciosamente,

Giuliano Santos Gheno

Assinado de forma digital por Giuliano Santos Gheno
Dados: 2024.12.23 14:10:48 -03'00'

Construtora Sigma Sul Eireli ME
Giuliano Santos Gheno
Responsável Técnico

Rua Duque de Caxias, 573, Subsolo | Centro | Encantado – RS
Telefone: 51 99739-6929 | E-mail: construtorasigmasul@pannet.com.br