ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

Modalidade: Desonerada — SINAPI - maio/2025 — BDI: 28,20%

Obra: Pavilhão industrial
Local: Rua Augusto Hennig — Bairro: Centro — Cidade: Sinimbu/RS
Área: 2.700,00 m²

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM	Parcela 2 SIMPLES	Parcela 2 ACUM	Parcela 3 SIMPLES	Parcela 3 ACUM	Parcela 4 SIMPLES	Parcela 4 ACUM	Parcela 5 SIMPLES	Parcela 5 ACUM	Parcela 6 SIMPLES	Parcela 6 ACUM	Parcela 7 SIMPLES	Parcela 7 ACUM	Parcela 8 SIMPLES	Parcela 8 ACUM
1.	Administração Local	R$ 28.695,26	0,84%	3.586,91	3.586,91	3.586,91	7.173,82	3.586,91	10.760,72	3.586,91	14.347,63	3.586,91	17.934,54	3.586,91	21.521,45	3.586,91	25.108,35	3.586,91	28.695,26
2.	Serviços Iniciais	R$ 31.171,41	0,91%	31.171,41	31.171,41		31.171,41		31.171,41		31.171,41		31.171,41		31.171,41		31.171,41		31.171,41
3.	Movimento de Terras	R$ 47.547,00	1,39%	47.547,00	47.547,00		47.547,00		47.547,00		47.547,00		47.547,00		47.547,00		47.547,00		47.547,00
4	Fundações		0,00%		-		-		-		-		-		-		-		-
4.2	Viga Baldrame	R$ 13.072,04	0,38%		-	13.072,04	13.072,04		13.072,04		13.072,04		13.072,04		13.072,04		13.072,04		13.072,04
5.	Estrutura		0,00%		-		-		-		-		-		-		-		-
5.1	Pilares	R$ 217.617,29	6,36%		-	108.808,65	108.808,65	108.808,65	217.617,29		217.617,29		217.617,29		217.617,29		217.617,29		217.617,29
5.2	Viga Cinta	R$ 27.785,55	0,81%		-	13.892,78	13.892,78	13.892,78	27.785,55		27.785,55		27.785,55		27.785,55		27.785,55		27.785,55
6	Alvenaria	R$ 117.241,90	3,42%		-		-		-	58.620,95	58.620,95	58.620,95	117.241,90		117.241,90		117.241,90		117.241,90
7	Cobertura	R$ 1.067.630,25	31,18%		-		-		-	355.876,75	355.876,75	355.876,75	711.753,50	355.876,75	1.067.630,25		1.067.630,25		1.067.630,25
8	Esquadrias	R$ 156.029,78	4,56%		-		-		-		-		-	156.029,78	156.029,78		156.029,78		156.029,78
9	Impermeabilização	R$ 9.458,96	0,28%		-	9.458,96	9.458,96		9.458,96		9.458,96		9.458,96		9.458,96		9.458,96		9.458,96
10	Revestimentos	R$ 274.445,96	8,02%		-		-		-		-	137.222,98	137.222,98	137.222,98	274.445,96		274.445,96		274.445,96
11	Pavimentação	R$ 932.071,73	27,22%		-		-		-		-	310.690,58	310.690,58	310.690,58	621.381,15	310.690,58	932.071,73		932.071,73
12	Pintura	R$ 70.259,40	2,05%		-		-		-		-		-	70.259,40	70.259,40		70.259,40		70.259,40
13	Instalação Elétrica	R$ 81.699,67	2,39%		-		-		-		-		-		-	81.699,67	81.699,67		81.699,67
14	Instalação Hidrossanitária		0,00%		-		-		-		-		-		-		-		-
14.1	Rede de Água	R$ 10.073,35	0,29%		-		-		-		-	10.073,35	10.073,35		10.073,35		10.073,35		10.073,35
14.2	Rede de Esgoto	R$ 54.897,43	1,60%		-		-		-		-	27.448,72	27.448,72	27.448,72	54.897,43		54.897,43		54.897,43
14.3	Rede Pluvial	R$ 14.247,00	0,42%		-		-		-		-		-		-	14.247,00	14.247,00		14.247,00
15	Louças	R$ 18.284,49	0,53%		-		-		-		-		-		-		-	18.284,49	18.284,49
16	PPCI	R$ 249.402,59	7,28%		-		-		-		-		-		-	124.701,30	124.701,30	124.701,30	249.402,59
17	Serviços Finais	R$ 2.096,32	0,06%		-		-		-		-		-		-	0,00	-	2.096,32	2.096,32
Total (%):				2,40%	2,40%	4,35%	6,75%	3,69%	10,44%	12,21%	22,65%	26,39%	49,04%	30,99%	80,03%	15,62%	95,66%	4,34%	100,00%
Total (R$):		3.423.727,38	100,00%	82.305,32	82.305,32	148.819,33	231.124,65	126.288,33	357.412,97	418.084,61	775.497,58	903.520,23	1.679.017,81	1.061.115,11	2.740.132,92	534.925,45	3.275.058,37	148.669,01	3.423.727,38

Sinimbu/RS — Local
24 de Abril de 2025 — Data
Wilson Molz — Representante Tomador/Agente Promotor