Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinin

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

Modalidade: Desonerada | SINAPI - Junho/2025 | BDI: 28,20%

Obra: Base Descentralizada SAMU
Local: Avenida General Flores da Cunha | Bairro: Centro | Cidade: Sinimbu/RS
Área: 141,35 m²

Meta	Discriminação	Valor R$	Peso %	Parcela 1 SIMPLES	Parcela 1 ACUM
1.	Administração Local	R$ 3.965,43	8,80%	3.965,43	3.965,43
2.	Serviços Iniciais	R$ 5.846,35	12,97%	5.846,35	5.846,35
3.	Esquadrias	R$ 6.035,24	13,39%	6.035,24	6.035,24
4.	Revestimentos	R$ 192,76	0,43%	192,76	192,76
5.	Pintura	R$ 3.003,98	6,66%	3.003,98	3.003,98
6.	Rede de Esgoto	R$ 22.733,29	50,44%	22.733,29	22.733,29
7.	Louças	R$ 2.118,66	4,70%	2.118,66	2.118,66
8.	Serviços Finais	R$ 1.178,52	2,61%	1.178,52	1.178,52
Total (%):				100,00%	100,00%
Total (R$):		45.074,23	100,00%	45.074,23	45.074,23

Sinimbu/RS
Local

06 de agosto de 2025
Data