PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**
ÁREA REPERF.:	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**
DATA: AGOSTO/2025	

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2	
				% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	49.859,13	10,60%	50,00%	24.929,57	50,00%	24.929,57
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	335.521,61	71,36%	50,00%	167.760,81	50,00%	167.760,81
3	MICRODRENAGEM	52.873,20	11,24%	100,00%	52.873,20		-
4	SINALIZAÇÃO	20.310,48	4,32%		-	100,00%	20.310,48
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	11.645,75	2,48%		-	100,00%	11.645,75
TOTAIS		**R$ 470.210,17**	**100,00%**	**52,22%**	**R$ 245.563,57**	**47,78%**	**R$ 224.646,60**
ACUMULADO (R$)		**R$ 470.210,17**		**52,22%**	**245.563,57**	**100,00%**	**470.210,17**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 09:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br