PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**
ÁREA REPERF.:	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**
DATA: AGOSTO/2025	

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1	
				% mês	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	34.426,14	3,54%	100,00%	34.426,14
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	883.309,61	90,82%	100,00%	883.309,61
3	SINALIZAÇÃO	25.704,92	2,64%	100,00%	25.704,92
4	TRAVESIA ELEVADA (4,00 X 13,78)	13.296,34	1,37%	100,00%	13.296,34
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	15.839,94	1,63%	100,00%	15.839,94
TOTAIS		**R$ 972.576,95**	**100,00%**	**100,00%**	**R$ 972.576,95**
ACUMULADO (R$)		**R$ 972.576,95**		**100,00%**	**972.576,95**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 11:18:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br