	Obra		B.D.I.		Encargos Sociais					
	SOP SEDUC MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02 (Ginásio)		24,0%		Desonerado:					

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	PROJETO	100,00%								100,00%
		2.478,49								2.478,49
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%							
		98.008,83	98.008,83							
3	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		173.770,97	21.721,37	21.721,37	21.721,37	21.721,37	21.721,37	21.721,37	21.721,37	21.721,37
4	SOP SEDUC MODELO AEA01B QUADRA COMPLETA TIPO 02 (Ginásio)	100,00%	7%	8%	11%	21%	20%	10%	9%	4%
		2.538.146,37	190.156,98	229.101,16	313.197,25	584.586,33	552.636,44	282.679,65	263.509,49	122.279,07
4.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	100,00%	100,00%							
		190.156,98	190.156,98							
4.2	SUPERESTRUTURA	100,00%		15,00%	35,00%	30,00%	20,00%			
		144.224,62		21.633,69	50.478,62	43.267,39	28.844,92			
4.3	PISOS/ARQUIBANCADAS	100,00%					10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		281.062,45					28.106,25	56.212,49	84.318,74	112.424,98
4.4	ALVENARIA	100,00%		15,00%	15,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
		1.253.806,55		188.070,98	188.070,98	376.141,97	250.761,31	125.380,66	125.380,66	
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			20,00%	25,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
		107.963,90			21.592,78	26.990,98	16.194,59	21.592,78	21.592,78	
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%		5,00%	25,00%	20,00%	15,00%	30,00%	5,00%	
		145.092,81		7.254,64	36.273,20	29.018,56	21.763,92	43.527,84	7.254,64	
4.7	PPCI	100,00%					15,00%	25,00%	20,00%	40,00%
		9.099,67					1.364,95	2.274,92	1.819,93	3.639,87
4.8	DIVERSOS	100,00%		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
		17.273,73		5.182,12	5.182,12	3.454,75	3.454,75			
4.9	BRISES	100,00%				30,00%	60,00%	10,00%		
		336.909,60				101.072,88	202.145,76	33.690,96		
4.10	ANDAIMES	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%				
		23.199,09		6.959,73	11.599,55	4.639,82				
4.11	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	100,00%								100,00%
		6.214,22								6.214,22
4.11	SERVIÇOS FINAIS SISTEMA ESGOTO	100,00%							100,00%	
		23.142,75							23.142,75	
Porcentagem		2.812.404,66	11,02%	8,92%	11,91%	21,56%	20,42%	10,82%	10,14%	5,21%
Custo			309.887,18	250.822,53	334.918,62	606.307,70	574.357,81	304.401,02	285.230,87	146.478,93
Porcentagem Acumulado			11,02%	19,94%	31,85%	53,40%	73,83%	84,65%	94,79%	100,00%
Custo Acumulado			309.887,18	560.709,71	895.628,33	1.501.936,04	2.076.293,85	2.380.694,87	2.665.925,73	2.812.404,66