ORDEM DE INÍCIO DE OBRA

Instrumento Contratual nº. **077/2026** Tipo de Execução: Indireta

Executor: **A. KAFFER ENGENHARIA.**

Valor: **R$ 434.500,00** (quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Município: Sinimbu/RS

Endereço da obra: **Pinhal Santo Antônio, Interior.**

Obra: **Execução da continuação das obras de ampliação do prédio da ESF na localidade de Pinhal Santo Antônio**.

Prazo de Execução: 180 dias

Data de início: 16/06/2026 Data de término: 13/12/2026.

DESCRIÇÃO DA ORDEM DE INÍCIO: Considerando que os serviços apresentam possibilidade de serem executados em sua plenitude e que o contrato entre ambas as partes já se encontra firmado juntamente com as demais documentações pertinentes, autorizo o início das obras de engenharia descritas em contrato dentro dos prazos de execução estipulados anteriormente.

Sinimbu-RS, 16 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 16/06/2026 16:20:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A. KAFFER ENGENHARIA.
Contratada

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANE DOLEJAL ZANETTI
Data: 17/06/2026 16:18:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Giovane Dolejal Zanetti
Eng. Civil – CREA RS101973

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE KAFFER
Data: 16/06/2026 16:18:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

A. KAFFER ENGENHARIA.
Técnico Responsável

WILSON MOLZ:17272025034
Assinado de forma digital por WILSON MOLZ:17272025034
Dados: 2026.06.17 16:24:02 -03'00'

Município de Sinimbu-RS
Wilson Moz
Prefeito Municipal