MEMORANDO N.º 21/2026

DE: Contadoria

PARA: Setor de Licitações e Setor Jurídico

ASSUNTO: Aplicação de índice IPCA para reajuste contratual da empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 50.401360/0001-73, ref. ao Contrato Administrativo nº 106/2025.

Venho através deste encaminhar o cálculo de Aplicação de índice IPCA para reajuste contratual da empresa PRECISION CONSTRUTORA LTDA.

Para definição do percentual do índice IPCA fora utilizado da calculadora de IPCA, disponível no site https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php; utilizando-se da delimitação temporal de fevereiro de 2025 até janeiro de 2026, conforme solicitado no Parecer Jurídico 144/2026 (Sinimbu RS, 29 de setembro de 2026). O índice IPCA acumulado do período, conforme o site oficial do IBGE, é de **4,44%**.


Ainda conforme Parecer Jurídico 144/2026, a concessão do reajustamento é contada a partir da data do requerimento, que neste caso é 02 de julho de 2026. Para aferição do valor fora utilizado da seguinte fórmula:

Valor do saldo atual do contrato + Valores liquidados a partir de 02/07/2026

Abaixo disponibiliza-se a **memória de cálculo**, bem como em anexo acompanha o relatório do sistema com os dados envolvidos.

Itens	Valores
Saldo atual do contrato	R$ 436.895,98
Empenho 01-007481/2026 Liquidação 1 NFS 212	R$ 73.080,00
Empenho 01-007090/2026 Liquidação 2 NFS 31	R$ 63.549,03
Empenho 01-007091/2026 Liquidação 1 NF 32	R$ 47.059,70
Empenho 01-007065/2026 Liquidação 1 NFS 29	R$ 18.782,49
Empenho 01-007066/2026 Liquidação 1 NF 29	R$ 1.637,71
Empenho 01-005840/2026 Liquidação 1 DANFSe 26	R$ 104.852,03
Empenho 01-005825/2026 Liquidação 1 NFSe 25	R$ 348.112,14
Empenho 01-005826/2026 Liquidação 1 NFSe 24	R$ 369.644,85
	R$ 1.463.613,93

Aplicando-se a alíquota IPCA do período (4,44%) à importância aferida, obtêm-se o montante de **R$ 1.528.617,61**, conforme *print* a seguir:



Para fins de clareza, dispõe-se de uma tabela, incluindo as diferenças entre o valor atualizado pelo IPCA e o valor contratado para cada item:

(A) Saldo do contrato na data da requisição	(B) Saldo do contrato na data da requisição atualizado pelo IPCA do período	Diferença (B-A)
R$ 1.463.613,93	R$ 1.528.617,61	R$ 65.003,68

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente.

Juhan Júlio Hoffmann
Contador(a)
CRC/RS-105061/O-0

Sinimbu, 21 de outubro de 2026.
Tomei conhecimento.
Recebi cópia de inteiro teor deste.
Em: ___/___/___

_____
Departamento de Licitações