JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO CONTRATUAL
Supressão de quantidades – Capeamento Asfáltico na Avenida General Flores da Cunha – Trecho 2

Instrumento contratual	**Contrato nº 085/2026**
Concorrência Eletrônica	nº 002/2026
Contratada	Ditrevi Engenharia Ltda.
Obra/Objeto	Capeamento asfáltico na Avenida General Flores da Cunha-Trecho 2
Base de preços	SINAPI Setembro/2025 – Porto Alegre/RS – desonerado
Critério de cálculo	BDI 26,89% do orçamento-base

1. Solicitação e justificativa

Durante a execução da obra, a administração municipal optou em não executar as golas nas ruas de entroncamento com a Avenida, resultando na supressão de quantitativos originalmente previstos para o item de capeamento.

3. Golas

No item de capeamento, estava prevista a execução de 33,50 m² de golas nas vias que fazem interseção com a Avenida General Flores da Cunha. Conforme justificado no item 1, este montante será integralmente suprimido do escopo da obra.

5. Resumo financeiro do aditivo

O valor de Supressão corresponde **0,50%** do valor do contrato inicial, conforme tabela abaixo:

SUPRESSÃO:

Nível 2	1.2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO		Quantidade Inicial	Quantidade a ser suprimida	Preço unitário (R$)			Preço total supressão (R$)		
						Mat/equip	Mão de obra	Total	Mat/equip	Mão de obra	Total
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	6.137,35	33,50	1,78	0,59	2,37	59,63	19,77	79,40
Serviço	1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	6.137,35	33,50	2,26	0,75	3,01	75,71	25,12	100,83
Serviço	1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	82,85	0,45	1,79	0,60	2,39	0,80	0,27	1,07
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	331,43	1,81	0,71	0,24	0,95	1,28	0,43	1,71
Serviço	1.2.5.	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	245,49	1,34	1.157,97	385,99	1.543,96	1.551,68	517,23	2.068,91
Serviço	1.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	627,19	3,43	5,93	1,98	7,91	20,34	6,79	27,13
Serviço	1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.188,46	99,28	1,63	0,55	2,18	161,83	54,60	216,43
Serviço	1.2.8.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	5.871,58	33,50	2,26	0,75	3,01	75,71	25,13	100,84
Serviço	1.2.9.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	234,86	1,34	1.157,97	385,99	1.543,96	1.551,68	517,23	2.068,91
Serviço	1.2.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	600,03	3,42	5,93	1,98	7,91	20,28	6,77	27,05
Serviço	1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TXKM	17.400,83	99,28	1,63	0,55	2,18	161,83	54,60	216,43

		PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
				TOTAL					3.680,77	1.227,94	4.908,71

Sinimbu, 20 de outubro de 2026.

Rafaela Marchi Agostini

Rafaela Marchi Agostini
Engenheira Civil - CREA RS208897