LOCAL:	**FAXINAL RUA 01 (PAVER)**
TRECHO:	**Entre a RSC 287 até km 0+308,06**
ÁREA:	**308,06m x 7,00m = 2156,42m²**

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	26.942,08	9,49%	25,00%	6.735,52	25,00%	6.735,52	25,00%	6.735,52	25,00%	6.735,52
2	TERRAPLENAGEM	46.004,32	16,21%	50,00%	23.002,16	50,00%	23.002,16		-		-
3	MICRODRENAGEM	4.347,35	1,53%		-	100,00%	4.347,35		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO PAVER	167.297,24	58,95%		-		-	50,00%	83.648,62	50,00%	83.648,62
5	SINALIZAÇÃO	6.292,30	2,22%		-		-		-	100,00%	6.292,30
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	4.751,50	1,67%		-		-		-	100,00%	4.751,50
TOTAIS		**R$ 255.634,79**	**90,1%**	**11,6%**	**29.737,68**	**13,3%**	**34.085,03**	**35,4%**	**90.384,14**	**39,7%**	**101.427,94**
ACUMULADO (R$)				**11,6%**	**29.737,68**	**25,0%**	**63.822,71**	**60,3%**	**154.206,85**	**100,0%**	**255.634,79**

Cezar José Pereira Garcia
Eng. Civil - CREA 57.591