CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1065971-21			INVESTIMENTO	Pavimentação de estrada vicinal, trecho entre o acesso pavimentado a Vale do Sol e a estrada

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS	VALE DO SOL/RS	VALE DO SOL/RUA LINDOLFO MACHADO	RUA LINDOLFO MACHADO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-19	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação da Rua Lindolfo Machado	24,23%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**326.497,81**	**Parcela (%)**	**23,83%**	**76,17%**						
			Parcela (R$)	**77.817,86**	**248.679,95**						
			Acumulado (%)	**23,83%**	**100,00%**						
			Acumulado (R$)	**77.817,86**	**326.497,81**						
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**11.015,33**	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	7.710,73	11.015,33						
2.	**MOVIMENTO DE TERRA**	**13.532,37**	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	10.149,28	13.532,37						
3.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO**	**239.831,38**	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	59.957,85	239.831,38						
4.	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**62.118,73**	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	62.118,73						

Local

21 de setembro de 2020
Data

Nome: CEZAR JOSÉ PEREIRA GARCIA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA-RS 57591
ART/RRT: 9963891