TERMO ADITIVO Nº 23/2021

2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Que fazem entre si, de um lado o **Município de Vale do Sol**, com sede na Rua Augusto Emmel nº 96, CNPJ nº 94.577.574/0001-70, representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Maiquel Evandro Laureano Silva**, inscrito no CPF nº 015.020.370-50, e de outro lado, a empresa **Katczinski Engenharia Ltda,** pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 28.289.861/0001-50, com sede na Rua São João Batista, nº 226, em Camaquã, RS, neste ato representado por João Luiz dos Santos Katczinski**,** inscrito no CPF nº 003.118.360-38, já identificados junto ao Contrato Administrativo nº 40/2020 firmado em 14 de dezembro de 2020, para serviços de desenvolvimento de 7 (sete) projetos básicos de arquitetura e seus respectivos projetos executivos complementares, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) do edital Tomada de Preços 09/2020, e 1º Termo Aditivo nº 07/2021 firmado em 04 de fevereiro de 2021, é aditado nesta data pelas cláusulas e condições que abaixo seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato acima identificado, objeto descrito na integra no contrato original e em Termo de Referência, de acordo com o permissivo estabelecido na Lei Federal 8.666/93, e conforme solicitação da CONTRATADA e acolhido pela Administração do Município, o contrato tem seu prazo prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13 de abril de 2021, e tem seu novo prazo final o dia 11 de junho de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os demais termos do Contrato são ratificados integralmente pelas partes, e se aplicam ao presente Aditivo.

Certos e ajustados, vai o presente Termo Aditivo assinado pelas partes interessadas e por duas testemunhas a tudo presentes.

Vale do Sol, RS, 12 de abril de 2021.

MAIQUEL EVANDRO LAUREANO SILVA
Prefeito Municipal

KATCZINSKI ENGENHARIA LTDA
CNPJ sob nº 28.289.861/0001-50

CÁSSIO GUILHERME ALVES
Assessor Jurídico do Município
OAB/RS 83.510

Testemunhas:

Leonir Scherer
CPF nº 002.141.940-00

Maiquel Roberto Durante
CPF: 719.179.500-04