CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Vale do Sol	PASSARELA COBERTA E.M.E.F.FELIPE DO SANTOS	PASSARELA FELIPE DOS SANTOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
1.	**PASSARELA FELIPE DOS SANTOS**	**110.076,20**	% Período:	18,64%	23,63%	35,05%	22,68%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.577,44	% Período:	66,96%	9,60%	14,23%	9,21%								
1.2.	INFRAESTRUTURA	6.824,20	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	3.477,19	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA EM POLICARBONATO	84.919,66	% Período:	10,00%	20,00%	45,00%	25,00%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	8.782,24	% Período:		100,00%										
1.6.	ACESSIBILIDADE	1.099,87	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.303,83	% Período:				100,00%								
1.8.	DESMOBILIZAÇÃO	91,77	% Período:				100,00%								

Total: R$ 110.076,20

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	18,64%	23,63%	35,05%	22,68%								
	Repasse:	20.497,95	25.986,61	38.540,78	24.936,92								
	Contrapartida:	21,24	26,93	39,93	25,84								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**20.519,19**	**26.013,54**	**38.580,71**	**24.962,76**								
Acumulado:	%:	18,64%	42,27%	77,32%	100,00%								
	Repasse:	20.497,95	46.484,56	85.025,34	109.962,26								
	Contrapartida:	21,24	48,17	88,10	113,94								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**20.519,19**	**46.532,73**	**85.113,44**	**110.076,20**								

Município de Vale do Sol
Local

sexta-feira, 4 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: 213510/RS
ART/RRT: 11630381

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.03.04 11:17:55 -03'00'