C&D - TOPOGRAFIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DARCI RADEMANN

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SERVIÇO			Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
TERRAPLENAGEM	R$	**R$ 30.939,02**	R$ 15.469,51	R$ 15.469,51	R$ -	R$ 30.939,02
	%	5%	50%	50%		100%
PAVIMENTAÇÃO	R$	**R$ 562.819,75**	R$ -	R$ 168.845,93	R$ 393.973,83	R$ 562.819,75
	%	89%		30%	70%	100%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R$	**R$ 11.261,93**	R$ 3.378,58	R$ 7.883,35	R$ -	R$ 11.261,93
	%	2%	30%	70%		100%
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R$	**R$ 11.755,53**	R$ -	R$ -	R$ 11.755,53	R$ 11.755,53
	%	2%	0%		100%	100%
CANTEIRO DE OBRAS E SEVIÇOS COMPLEM	R$	**R$ 12.544,70**	R$ 1.254,47	R$ 3.763,41	R$ 7.526,82	R$ 12.544,70
	%	2%	10%	30%	60%	100%
TOTAL	R$	**R$ 629.320,93**	**R$ 20.102,56**	**R$ 195.962,20**	**R$ 413.256,18**	**R$ 629.320,93**
	%	100%	**3%**	**31%**	**66%**	**100%**

KLEBER ADAO LEMES
COLLA:01511869011

Assinado de forma digital por KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011
Dados: 2022.05.11 10:14:42 -03'00'

Kleber A. L. Colla
Eng. Civil CREA RS243889