C&D - TOPOGRAFIA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ORLANDO SCHLITTLER

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

SERVIÇO			Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
TERRAPLENAGEM	R$	**R$ 43.503,05**	R$ 21.751,52	R$ 21.751,52	R$ -	R$ 43.503,05
	%	5%	50%	50%		100%
PAVIMENTAÇÃO	R$	**R$ 778.790,51**	R$ -	R$ 233.637,15	R$ 545.153,36	R$ 778.790,51
	%	89%		30%	70%	100%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R$	**R$ 28.193,70**	R$ 8.458,11	R$ 19.735,59	R$ -	R$ 28.193,70
	%	3%	30%	70%		100%
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	R$	**R$ 13.106,10**	R$ -	R$ -	R$ 13.106,10	R$ 13.106,10
	%	1%	0%		100%	100%
CANTEIRO DE OBRAS E SEVIÇOS COMPLEMI	R$	**R$ 12.544,70**	R$ 1.254,47	R$ 3.763,41	R$ 7.526,82	R$ 12.544,70
	%	1%	10%	30%	60%	100%
TOTAL	R$	**R$ 876.138,06**	**R$ 31.464,10**	**R$ 278.887,68**	**R$ 565.786,28**	**R$ 876.138,06**
	%	100%	**4%**	**32%**	**65%**	**100%**

KLEBER ADAO LEMES
COLLA:01511869011

Assinado de forma digital por
KLEBER ADAO LEMES
COLLA:01511869011
Dados: 2022.05.11 10:15:48 -03'00'

Kleber A. L. Colla
Eng. Civil CREA RS243889