TERMO ADITIVO Nº 62/2022

1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Que fazem entre si, de um lado o **Município de Vale do Sol**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob n.º 94.577.574/0001-70, com sede na Rua Augusto Emmel, 96, representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Maiquel Evandro Laureano Silva**, inscrito no CPF nº 015.020.370-50, e de outro lado, a empresa **ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA**., inscrita no CNPJ sob o nº 32.598.168/0001-37, com sede na Rua General Osório, 1086, na cidade de Passo Fundo, RS, representada neste ato pelo Cristian Valdemar Fontana, inscrito no CPF sob n° 024.630.770-69, todos já identificados junto ao Contrato nº 22/2022 firmado em 22 de junho de 2022, conforme processo licitatório Tomada de Preços 04/2022, é aditado nesta data pelas cláusulas e condições que abaixo seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato acima identificado, referente Prestação de Serviço de perfuração de poço profundo no Loteamento Alta Vista (item 1), perfuração de poço profundo no Cantos dos Italianos (Item 2), perfuração de poço profundo na Linha Boa Esperança (Item 3), conforme termo de referência, projeto básico e planilha orçamentária tudo de acordo com o processo licitatório por Tomada de Preços nº 04/2022, sofre acréscimo e supressão de objeto, previsto em contrato, conforme tabela anexa a este termo, apresentada pela empresa contratada, devidamente justificada, aprovada pelo setor de engenharia do município, conforme segue:

Item 1- Etapa 1

- Acréscimo em 50 metros de perfuração em 10", no valor orçado de R$ 163,19 = R$ 8.159,50
- Acréscimo em perfuração de 16" e Revestimento em tubo de ferro 10" = R$ 2.600,00
- Supressão de itens previstos e não utilizados na Obra = R$ 30.048,49

Etapa 2

- Supressão total da etapa 2 prevista em contrato, no valor estimado de R$ 25.160,15, mais bomba no valor de R$ 7.200,00, em virtude do poço não apresentar vazão suficiente.

VALOR TOTAL DO ITEM 1 – ETAPA 1 = R$ 31.670,86

Item 2 – Etapa 1

- Acréscimo em perfuração de 16" e Revestimento em tubo de ferro 10" = R$ 2.600,00

VALOR TOTAL DO ITEM 2 – ETAPA 1 = R$ 49.017,06

Item 3- Etapa 1

- Acréscimo em 24 metros de perfuração 6", no valor orçado de R$ 126,98 = R$ 3.047,52

VALOR TOTAL DO ITEM 3 – ETAPA 1 = R$ 25.952,17

CLÁUSULA SEGUNDA

Os demais termos do Contrato são ratificados integralmente pelas partes, e se aplicam ao presente Aditivo.

Certos e ajustados, vai o presente Termo Aditivo assinado pelas partes interessadas e por duas testemunhas a tudo presentes.

Vale do Sol, RS, 01 de agosto de 2022.

Maiquel Evandro Laureano Silva
Prefeito Municipal

ATLÂNTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA.
CNPJ sob o nº 32.598.168/0001-37

Cassio Guilherme Alves
Assessor Jurídico do Município
OAB/RS 83.510

Testemunhas:

Claudeomir Karnopp
CPF nº 719.108.080-91

Diogo Costa Paixão
CPF nº 949.939.710-87