CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL/RS

Obra: UBS ANITA GARIBALDI	Área a Construir: 19,00m² Área a reformar: 196,10m²
Local: Linha Alto Trombudo, zona rural do município de Vale do Sol/RS.	Datas base: dez/21 PI - desonerado
Responsável Técnica: Ivanca Jandrey Betti - CAURS A95.534-5	BDI: 26,63%

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	% TOTAL	TOTAL
	AMPLIAÇÃO								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.908,53	100%					**100%**	**R$ 1.908,53**
2	INFRAESTRUTURA	R$ 6.000,56	100%					**100%**	**R$ 6.000,56**
3	SUPERESTRUTURA	R$ 5.837,67	100%					**100%**	**R$ 5.837,67**
4	TETO					R$ 2.257,36	100%	**100%**	**R$ 2.257,36**
5	PISOS					R$ 2.245,17	100%	**100%**	**R$ 2.245,17**
6	LOUÇAS E METAIS					R$ 2.726,11	100%	**100%**	**R$ 2.726,11**
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R$ 857,41	100%			**100%**	**R$ 857,41**
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R$ 2.288,86	100%			**100%**	**R$ 2.288,86**
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R$ 779,62	30%	R$ 1.819,12	70%	**100%**	**R$ 2.598,74**
10	ESQUADRIAS					R$ 8.746,76	100%	**100%**	**R$ 8.746,76**
	REFORMA								
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.395,70	100%					**100%**	**R$ 7.395,70**
12	COBERTURA E BEIRAIS (AMPLIAÇÃO E REFORMA)	R$ 54.738,48	60%	R$ 36.492,32	40%			**100%**	**R$ 91.230,81**
13	ALVENARIAS E VEDAÇÕES			R$ 823,86	100%			**100%**	**R$ 823,86**
14	REVESTIMENTOS, MARCENARIA, PINTURA			R$ 5.235,47	20%	R$ 20.941,87	80%	**100%**	**R$ 26.177,34**
15	HIDROSSANITÁRIO			R$ 786,93	20%	R$ 3.147,72	80%	**100%**	**R$ 3.934,65**
16	ELÉTRICO			R$ 1.469,04	20%	R$ 5.876,16	80%	**100%**	**R$ 7.345,20**
		Medição 01	% acumulado	Medição 02	% acumulado	Medição 03	% acumulado	**100%**	**R$ 172.374,72**
		R$ 75.880,94	**44,02**	**R$ 48.733,51**	**72,29**	**R$ 47.760,26**	**100,00**	**100%**	**R$ 172.374,72**

IVANCA JANDREY BETTI:01834595045

Assinado de forma digital por IVANCA JANDREY BETTI:01834595045
Dados: 2022.08.31 14:55:03 -03'00'

BATTISTI E JANDREY LTDA - CNPJ 29.037.951/0001-17

IVANCA JANDREY BETTI - RESPONSÁVEL TÉCNICA

CAURS A95.534-5