TERMO ADITIVO Nº 75/2022

1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Que fazem entre si, de um lado o **Município de Vale do Sol**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob n.º 94.577.574/0001-70, com sede na Rua Augusto Emmel, 96, , representado neste ato pelo Prefeito Municipal em exercício **Sr. José Valtair do Santos**, inscrito no CPF nº 637.074.700-91, e de outro lado, a empresa Ditrevi Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22, com sede na Rua Ramiro Barcelos, 543, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, representada neste ato pelo Pedro Paulo Trevisan, portador da CI n° 6023126201 e CPF n° 241.312.020-34, todos já identificados junto ao Contrato nº 21/2022, firmado em 08 de junho de 2022, de acordo com Processo Licitatório Tomada de Preços nº 03/2022, de acordo com o permissivo estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93, é aditado nesta data pelas cláusulas e condições que abaixo seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Contrato acima identificado, referente Prestação de Serviço de execução, pelo sistema de empreitada global, com o fornecimento de material e mão de obra para, Item 1.1 Terraplenagem, micro drenagem, pavimentação e sinalização viária, com área total de 4.480m², da Rua Orlando Schlittler, Bairro Rio Pardense e Item 1.2 terraplenagem, micro drenagem, pavimentação e sinalização viária, com área total de 3.220m², da Rua Darci Rademann, Bairro Rio Pardense, tudo de acordo com o processo licitatório por Tomada de Preços nº 03/2022, de acordo com o permissivo estabelecido na Lei Federal 8.666/93, art.65, d), §1º, sofre acréscimo de objeto conforme tabela apresentada pela empresa contratada, devidamente justificada, aprovada pela administração do município, conforme segue:

Item 1 – Pavimentação Rua Orlando Schlittler

Item	Descrição	Un	Quantidade licitada	R$ Un	R$ Total	Quantidade aditivo	R$ Aditivo
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	514,80	8,59	4.422,14	83,02	713,14
2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2.112,50	8,88	18.759,01	549,25	4.877,34
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³xkm	10.562,50	2,84	29.997,51	63.167,98	179.397,05
						Total item 1	184.987,53

Item 2 – Pavimentação Rua Darci Rademann

Item	Descrição	Um	Quantidade licitada	R$ Un	R$ Total	Quantida de aditivo	R$ Aditivo
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM	T	372,24	8,59	3.197,54	60,03	515,66

	CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA						
2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.527,50	8,88	13.564,21	397,15	3.526,70
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³xkm	7.637,50	2,84	21.690,51	45.675,31	129.717,87
						Total item 1	133.760,23

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor total do objeto acrescido, para o Item 1.1, é de R$ 184.987,53 (Cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), sendo este um total de 21,3279%, e Item 1.2 é de R$ 133.760,23 (Cento e trinta e três mil, setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) um total de 21,4701%, sendo o total acrescido de **21,3873%**, **R$ 318.747,76** (Trezentos e dezoito mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) do valor inicial contratado, a serem pagos juntamente com as medições do objeto contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA

Os demais termos do Contrato são ratificados integralmente pelas partes, e se aplicam ao presente Aditivo.

Certos e ajustados, vai o presente Termo Aditivo assinado pelas partes interessadas e por duas testemunhas a tudo presentes.

Vale do Sol, RS, 27 de setembro de 2022.

José Valtair do Santos
Prefeito Municipal em exercício

DITREVI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ sob o nº 27.620.452/0001-22

Cassio Guilherme Alves
Assessor Jurídico Municipal
OAB-RS 83.510

Testemunhas:

Claudeomir Karnopp
CPF nº 719.108.080-91

Maiquel Roberto Durante
CPF nº 790.179.500-04