AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)
1	Administração Local	8.429,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.631,40
3	INFRAESTRUTURA	101.623,74
4	SUPRAESTRUTURA	123.726,60
5	PAREDES E PAINEIS	110.981,35
6	PAVIMENTAÇÕES	26.837,51
7	ESQUADRIAS	57.853,98
8	COBERTURAS	25.579,17
9	REVESTIMENTO INTERNO	43.765,87
10	FORROS	9.406,25
11	REVESTIMENTO EXTERNO	23.910,76
12	ACABAMENTOS	3.869,51
13	PINTURA	15.802,32
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	27.423,39
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.137,36
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIA	35.205,31
17	LOUÇAS E METAIS	14.398,32
18	ACESSIBILIDADE	6.498,42
19	COMPLEMENTOS	2.154,66
20	PPCI	879,08
21	DESMOBILIZAÇÃO	327,85

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.09.29 15:41:28 -03'00'