MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
4	1076476-51	MAPA 910691	Prefeitura Municipal de VALE DO SOL	MÓDULO 01 - ALOJAMENTOS	CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
Linha calculada	**1.**	**MODULO 01 - ALOJAMENTOS**	**667.442,29**	% Período:	16,08%	19,11%	17,17%	8,29%	9,11%	15,01%	9,09%	6,14%				
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.429,44	% Período:	16,08%	19,11%	17,17%	8,29%	9,11%	15,01%	9,09%	6,14%				
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.631,40	% Período:	22,09%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%				
Linha calculada	1.3.	INFRAESTRUTURA	101.623,74	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.4.	SUPRAESTRUTURA	123.726,60	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.5.	PAREDES E PAINEIS	110.981,35	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.6.	PAVIMENTAÇÕES	26.837,51	% Período:				100,00%								
Linha calculada	1.7.	ESQUADRIAS	57.853,98	% Período:					100,00%							
Linha calculada	1.8.	COBERTURAS	25.579,17	% Período:				100,00%								
Linha calculada	1.9.	REVESTIMENTO INTERNO	43.765,87	% Período:						100,00%						
Linha calculada	1.10.	FORROS	9.406,25	% Período:						100,00%						
Linha calculada	1.11.	REVESTIMENTO EXTERNO	23.910,76	% Período:						100,00%						
Linha calculada	1.12.	ACABAMENTOS	3.869,51	% Período:						100,00%						
Linha calculada	1.13.	PINTURA	15.802,32	% Período:						100,00%						
Linha calculada	1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	27.423,39	% Período:							100,00%					
Linha calculada	1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.137,36	% Período:							100,00%					
Linha calculada	1.16.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUV	35.205,31	% Período:							57,16%	42,84%				
Linha calculada	1.17.	LOUÇAS E METAIS	14.398,32	% Período:							7,22%	92,78%				
Linha calculada	1.18.	ACESSIBILIDADE	6.498,42	% Período:								100,00%				
Linha calculada	1.19.	COMPLEMENTOS	2.154,66	% Período:								100,00%				
Linha calculada	1.20.	PPCI	879,08	% Período:								100,00%				
Linha calculada	1.21.	DESMOBILIZAÇÃO	327,85	% Período:								100,00%				

Total: R$ 667.442,29

		1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21	11 11/21	12 12/21
Período:	%:	16,08%	19,11%	17,17%	8,29%	9,11%	15,01%	9,09%	6,14%				
	Repasse:	92.131,07	109.477,82	98.396,05	47.475,11	52.202,74	86.026,24	52.088,79	35.202,18				
	Contrapartida:	15.185,11	18.044,22	16.217,71	7.824,88	8.604,10	14.178,91	8.585,31	5.802,05				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**107.316,19**	**127.522,03**	**114.613,76**	**55.299,99**	**60.806,84**	**100.205,15**	**60.674,10**	**41.004,23**				
Acumulado:	%:	16,08%	35,18%	52,36%	60,64%	69,75%	84,77%	93,86%	100,00%				
	Repasse:	92.131,07	201.608,89	300.004,94	347.480,05	399.682,79	485.709,03	537.797,82	573.000,00				
	Contrapartida:	15.185,11	33.229,33	49.447,04	57.271,92	65.876,02	80.054,93	88.640,24	94.442,29				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**107.316,19**	**234.838,22**	**349.451,98**	**404.751,97**	**465.558,81**	**565.763,96**	**626.438,06**	**667.442,29**				

Município de VALE DO SOL/RS
Local

quinta-feira, 29 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: CREA 213510/RS
ART/RRT: 11814884

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.09.29 15:41:11 -03'00'