CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Obra - 1ª Parte	Obra - 2ª Parte	Obra - 3ª Parte	Obra - 4ª Parte	Obra - 5ª Parte	Obra - 6ª Parte	Obra - 7ª Parte	Obra - 8ª Parte											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																			
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																			
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8												
F	3	INFRAESTRUTURA	1																			
F	4	SUPRAESTRUTURA		2																		
F	5	PAREDES E PAINEIS			3																	
F	6	PAVIMENTAÇÕES				4																
F	7	ESQUADRIAS					5															
F	8	COBERTURAS				4																
F	9	REVESTIMENTO INTERNO						6														
F	10	FORROS						6														
F	11	REVESTIMENTO EXTERNO						6														
F	12	ACABAMENTOS						6														
F	13	PINTURA						6														
F	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS							7													
F	15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							7													
F	16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							7	8												
F	17	LOUÇAS E METAIS							7	8												
F	18	ACESSIBILIDADE								8												
F	19	COMPLEMENTOS								8												
F	20	PPCI								8												
F	21	DESMOBILIZAÇÃO								8												

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.09.29 15:40:50 -03'00'