CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSO PRÓPRIO	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de VALE DO SOL	REFORMA EXTERNA - CENTRO ADMINISTRATIVO	REFORMA EXTERNA - CENTRO ADMINISTRATIVO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21
1.	**REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO ADMI**	**70.981,18**	% Período:	36,92%	27,87%	35,20%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.863,96	% Período:	36,92%	27,87%	35,20%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.199,95	% Período:	100,00%									
1.3.	REFORMA	20.585,13	% Período:	6,42%	93,58%								
1.3.1.	Reparos Revestimento Externos	1.321,57	% Período:	100,00%									
1.3.2.	Reparos Cobertura	19.263,56	% Período:		100,00%								
1.4.	PINTURA	23.962,29	% Período:			100,00%							
1.4.1.	PINTURA EXTERNA	23.962,29	% Período:			100,00%							
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO	369,85	% Período:			100,00%							

Total: R$ 70.981,18

		1 01/21	2 02/21	3 03/21	4 04/21	5 05/21	6 06/21	7 07/21	8 08/21	9 09/21	10 10/21
Período:	%:	36,92%	27,87%	35,20%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	26.209,79	19.783,06	24.988,33							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**26.209,79**	**19.783,06**	**24.988,33**							
Acumulado:	%:	36,92%	64,80%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	26.209,79	45.992,85	70.981,18							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**26.209,79**	**45.992,85**	**70.981,18**							

Município de VALE DO SOL/RS
Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024
Data

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2024.10.30 11:12:49 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: CREA 213510/RS
ART/RRT: 12254772