CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTLER	PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTLER

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/25	2 03/25	3 04/25	4 05/25	5 06/25	6 07/25	7 08/25	8 09/25	9 10/25	10 11/25	11 12/25	12 01/26
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA ORLANDO SCHLITTI**	**546.634,45**	% Período:	42,32%	57,68%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.107,75	% Período:	46,72%	53,28%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	11.824,44	% Período:	59,76%	40,24%										
1.3.	TERRAPLENAGEM	4.768,44	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	293.477,26	% Período:	45,65%	54,35%										
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	67.251,81	% Período:	100,00%											
1.6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	111.316,95	% Período:		100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	18.887,80	% Período:		100,00%										

Total: R$ 546.634,45

Período:	%:	42,32%	57,68%											
	Repasse:	126.952,72	173.047,28											
	Contrapartida:	104.369,71	142.264,74											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**231.322,43**	**315.312,02**											
Acumulado:	%:	42,32%	100,00%											
	Repasse:	126.952,72	300.000,00											
	Contrapartida:	104.369,71	246.634,45											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**231.322,43**	**546.634,45**											

VALE DO SOL/RS
Local

quinta-feira, 26 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KLEBER A. L. COLLA
CREA/CAU: RS243889
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
KLEBER ADAO LEMES COLLA
Data: 26/12/2024 15:33:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br