CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ	PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
1.	**PAVIMENTAÇAO RUA WALTER LUTZ**	**475.395,54**	% Período:	70,09%	29,91%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.107,75	% Período:	69,38%	30,62%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	11.824,44	% Período:	59,76%	40,24%										
1.3.	TERRAPLENAGEM	47.439,06	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	248.627,29	% Período:	71,14%	28,86%										
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	74.670,10	% Período:	100,00%											
1.6.	PASSEIO	47.425,57	% Período:		100,00%										
1.7.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	6.301,33	% Período:		100,00%										

Total: R$ 475.395,54

Período:	%:	70,09%	29,91%											
	Repasse:	210.257,72	89.742,28											
	Contrapartida:	122.927,55	52.467,99											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**333.185,27**	**142.210,27**											
Acumulado:	%:	70,09%	100,00%											
	Repasse:	210.257,72	300.000,00											
	Contrapartida:	122.927,55	175.395,54											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**333.185,27**	**475.395,54**											

VALE DO SOL/RS
Local

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: KLEBER A. L. COLLA
CREA/CAU: RS243889
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
KLEBER ADAO LEMES COLLA
Data: 21/02/2025 12:03:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br