CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO FAXINAL DE DENTRO TRECHO 01	PAVIMENTAÇAO FAXINAL DE DENTRO TRECHO 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**759.093,21**	% Período:	5,39%	64,72%	27,67%	2,22%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.946,17	% Período:	35,20%	19,24%	19,24%	26,32%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	11.869,93	% Período:	35,26%	18,12%	18,12%	28,50%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	52.163,42	% Período:	50,86%	49,14%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	562.369,98	% Período:		64,02%	35,98%									
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	97.896,63	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	5.847,08	% Período:				100,00%								

Total: R$ 759.093,21

		1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
Período:	%:	5,39%	64,72%	27,67%	2,22%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	40.905,70	491.266,77	210.073,05	16.847,69								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**40.905,70**	**491.266,77**	**210.073,05**	**16.847,69**								
Acumulado:	%:	5,39%	70,11%	97,78%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	40.905,70	532.172,47	742.245,52	759.093,21								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**40.905,70**	**532.172,47**	**742.245,52**	**759.093,21**								

VALE DO SOL/RS
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BATTISTI
CREA/CAU: RS230.439
ART/RRT:

FERNANDO BATTISTI:00355082055

Assinado de forma digital por FERNANDO BATTISTI:00355082055
Dados: 2026.06.11 16:58:40 -03'00'