CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE VALE DO SOL/RS	PAVIMENTAÇAO LINHA TROMBUDO	PAVIMENTAÇAO LINHA TROMBUDO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**658.612,99**	% Período:	5,35%	39,76%	52,19%	2,70%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.946,17	% Período:	35,20%	19,24%	19,24%	26,32%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	11.869,93	% Período:	35,26%	18,12%	18,12%	28,50%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	40.654,18	% Período:	51,29%	48,71%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	546.054,30	% Período:		38,46%	61,54%									
1.5.	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE	24.313,61	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	6.774,80	% Período:				100,00%								

Total: R$ 658.612,99

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	5,35%	39,76%	52,19%	2,70%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	35.226,28	261.854,87	343.756,43	17.775,41								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.226,28**	**261.854,87**	**343.756,43**	**17.775,41**								
Acumulado:	%:	5,35%	45,11%	97,30%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	35.226,28	297.081,15	640.837,58	658.612,99								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**35.226,28**	**297.081,15**	**640.837,58**	**658.612,99**								

VALE DO SOL/RS
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BATTISTI
CREA/CAU: RS230.439
ART/RRT:

FERNANDO BATTISTI:00355082055

Assinado de forma digital por FERNANDO BATTISTI:00355082055
Dados: 2026.06.11 16:59:13 -03'00'