MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE CONTRATOS

Município De Vale Do Sol - RS Comunica que efetuou o seguinte Aditivo:

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 71/2026
Ref. AO CONTRATO Nº 38/2026
Contratante: Município de Vale do Sol/RS.
Contratada: Ditrevi Engenharia Ltda., CNPJ nº 27.620.452/0001-22.
Objeto: Acréscimo quantitativo no Contrato nº 38/2026, referente à obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na localidade de Linha Formosa, em razão da necessidade de execução de reforço adicional do subleito constatada durante a execução da obra.
Valor do Acréscimo: R$ 147.201,69.
Percentual de Acréscimo: 17,47% do valor inicialmente contratado.
Prazo: Prorrogação do prazo de execução por 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
Fundamento Legal: arts. 124, inciso I, alínea “b”, e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Data da assinatura: 11 de agosto de 2026.

Vale do Sol/RS, 11 de agosto de 2026.

Alexandre da Mota
Prefeito Municipal em Exercício