**MUNICÍPIO DE VALE DO SOL**
**PODER EXECUTIVO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

Município De Vale Do Sol - RS Comunica que efetuou o seguinte Aditivo:

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 74/2026**

**CONTRATO Nº 87/2024 – 8º TERMO ADITIVO**
**CONTRATANTE:** Município de Vale do Sol/RS.
**CONTRATADA:** Empreiteira Agudense Ltda., CNPJ nº 52.883.809/0001-02.
**ORIGEM:** Concorrência nº 03/2024.
**OBJETO:** Execução de módulo infantil na EMEF Daltro Filho, com área total de 176,34 m², em regime de empreitada por preço global.
**ADITIVO:** Prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, a contar de 15/08/2026, passando o prazo final para 12/11/2026. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro atualizado e promover a prorrogação da vigência do seguro-garantia mediante endosso da seguradora.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021.
**DATA DE ASSINATURA:** 14/08/2026.

Vale do Sol/RS, 14 de agosto de 2026.

Alexandre da Mota
Prefeito Municipal em Exercício