
 

 

 

À Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS 

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo 

Contrato Nº 056/2026. 

Concorrência Nº 001/2026. 

 
 

 
DITREVI ENGENHARIA LTDA estabelecida na Rua Boaventura Kolberg, 43, Bairro 

Arroio Grande, no Município de Santa Cruz do Sul – RS, Fone 51.3711.9197, inscrita no CNPJ 

sob o número 27.620.452/0001-22, no CREA-RS sob o número RS 225.808 tendo como 

sócio administrador e responsável técnico o Sr. Felipe Carniel Trevisan, brasileiro, 

Engenheiro Civil, solteiro, portador da carteira de identidade sob o número 9094059012 e 

portador do CPF sob o número 006.393.680-18 residente e domiciliado na Rua Thomaz 

Flores, nº 1173, Bairro Centro, Santa Cruz do Sul/RS, denominada CONTRATADA, através 

de seu represente abaixo assinado, vem, respeitosamente, SOLICITAR ao Município de 

Sinimbu/RS a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 056/2026, referente à 

Concorrência nº 001/2026, pelo período de 90 (noventa) dias. 

A solicitação justifica-se pelas condições climáticas ocorridas durante o período 

de execução, considerando que o prazo inicialmente previsto coincidiu com o período de 

inverno no Estado do Rio Grande do Sul, caracterizado por elevada incidência de chuvas 

e consequente aumento dos dias impraticáveis para a execução dos serviços. Tais 

condições impactaram diretamente a produtividade das equipes e equipamentos, 

reduzindo as janelas efetivamente disponíveis para a realização dos serviços e, 

consequentemente, o cumprimento do cronograma inicialmente estabelecido. 

Diante do exposto, solicitamos a análise e o deferimento do pedido de prorrogação 

pelo período de 90 (noventa) dias, a fim de possibilitar a conclusão dos serviços 

remanescentes em condições adequadas de execução, qualidade e segurança.  

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou fornecer 

informações complementares que se fizerem necessárias. 

 

Santa Cruz do Sul, 24 de agosto de 2026. 

 



 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
DITREVI ENGENHARIA LTDA 
FELIPE CARNIEL TREVISAN 

Eng. Civil – CREA RS 215.084 
Sócio e Responsável Técnico 
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